

Số: 300 /QĐ-STC

Trà Vinh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

### GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;*

*Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền phê duyệt Dự án; Dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, về việc bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11 /QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh;*

*Công văn số 4814/UBND-CNXD ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;*

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-STTTT ngày 22/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 180/TTr-STP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 10/8/2021 của Tổ thẩm định - Sở Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự toán, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Như điều 4;
- Lưu VT,TC.HCSN.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Vũ Hồng Dương**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng**  
**trên địa bàn tỉnh Trà Vinh**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	81.749.145	Sử dụng kinh phí bổ sung theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	8.768.352		Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.384.176		Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	3.978.514.382		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công dự án	88.892.072	Sử dụng kinh phí bổ sung theo Quyết định số 1292/QĐ- UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Gói thầu số 06: Thuê đường truyền Internet tốc độ cao (Bao gồm 01 IP tĩnh và 01 IP public)	17.600.000		Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
<b>Tổng giá trị: 4.179.908.127 đồng</b>								